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	COMUNE DI RACCONIGI

PROVINCIA DI CUNEO
                                                  


ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

	N.   245


OGGETTO :

LAVORI  INERENTI  AD UN PRIMO INTERVENTO URGENTE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO   DELL’ALA   COMUNALE  DI  VIA  CARLO  COSTA  (CUP F45I15000010004)-   ESAME   ED   APPROVAZIONE   DEGLI  ATTI  DI CONTABILITÀ FINALE.

L’anno  duemilaquindici, addì  uno, del mese di  dicembre, con inizio seduta alle ore  20 e minuti  10,  nella solita sala delle riunioni, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti/assenti, alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, i seguenti Amministratori in carica:

	Cognome e Nome
	Carica
	Pr.
	As.

	Gianpiero BRUNETTI
	 Sindaco
	  X
	

	Andrea G. BELTRANDO
	 Assessore
	  X
	

	Giacomo ROSSO
	 Assessore
	  X
	

	Melchiorre CAVALLO
	 Assessore
	  X
	

	Enrico MARIANO
	 Assessore
	  X
	

	Totale
	  5
	


Il Signor Gianpiero BRUNETTI,  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza

Partecipa il   Dr. FLESIA CAPORGNO dott. Paolo, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Del. G.C. n. 245/01.12.2015: Lavori inerenti ad un primo  intervento urgente  di risanamento conservativo dell’ala comunale di Via Carlo Costa (CUP F45I15000010004)- Esame ed approvazione degli atti di contabilità finale.

Il Presidente riferisce quanto segue.


Successivamente alla presa d’atto della  relazione di consulenza tecnica  dell’Ing. Roberto Tina, in cui veniva  evidenziato che l’Ala comunale di Via Carlo Costa  presentava alcune lesioni e dissesti che potevano  seriamente  compromettere la stabilità dell’edificio, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 148 del 29.07.2015, approvava il progetto esecutivo dei lavori urgenti di consolidamento dell’Ala comunale, redatto dal medesimo professionista, appositamente incaricato del servizio tecnico
.

Con la medesima deliberazione veniva demandato al Responsabile del servizio interessato  il compito di:

· affidare i lavori di cui trattasi ai sensi degli artt.  17, comma 2, e 20  del Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione C.C. n. 37/2011;

· autorizzare  la consegna urgente dei lavori, durante il periodo dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, del D.lgs. 163/2006 e s.m..

A tal fine, veniva preliminarmente effettuata la comunicazione ex art. 27 del decreto legislativo 22.01.2004, n. 42
.

L’importo  complessivo del quadro economico del progetto esecutivo trovava idonea copertura finanziaria ai seguenti capitoli di  bilancio:

· € 25.350,00 – capitolo 10200-lavori – cod. bilancio 2.01.05.01- impegno 688/2015;

· € 2.650,00 – capitolo 10200/6 – spese tecniche – cod. bilancio 2.01.05.06 -  impegno 689/2015.

Con  determinazione UMD2 n. 100 del 10.08.2015,  i lavori venivano affidati alla Ditta Ferrara Livio & C. s.a.s., con sede legale in Racconigi – Via Vittorio Emanuele III, 7/A (P.IVA-C.F. 02674440041),  appositamente interpellata con nota prot. n. 12141/30.07.2015,  al prezzo di netti euro  19.997,55, oltre l’IVA al 10% ammontante a € 1.999,76, per un importo complessivo di € 21.997,31, sulla base dell’offerta del 06.08.2015, prot. n. 12462.

La consegna dei lavori aveva luogo  il   14.08.2015, sotto le riserve di legge nella attesa della stipulazione del contratto.

Successivamente alla consegna dei lavori, con determinazione UMD2 n. 103 del 31.08.2015, veniva approvato il nuovo quadro economico dell’intervento post-aggiudicazione, di seguito riportato:

	PRIMO INTERVENTO URGENTE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO  DELL'ALA COMUNALE DI VIA CARLO COSTA 
	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO
	Q.E. POST AFFIDAMENTO
	DIFFERENZE

	A
	LAVORI A BASE D'ASTA 
	 
	 
	 


	 
	1. Opere soggette a ribasso 
	 €    21.308,80 
	 €  19.497,55 
	-€ 1.811,25 

	 
	2. Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (di cui € 22.195,72 per oneri "diretti" ed € 2.552,86 per oneri "indiretti")
	 € 500,00 
	 €  500,00 
	€ 0,00             

	 
	Sommano i lavori a base d'asta
	 €    21.808,80 
	 € 19.997,55 
	-€ 1.811,25 

	B.
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
	 
	 
	  € 0,00                

	 
	1. I.V.A. al 10% sui lavori a base d'asta
	 € 2.180,88 
	 € 1.999,76 
	-€  181,12 

	 
	2. Spese tecniche (progettazione, d.l.,  coordinamento sicurezza, emissione cre e dichiarazione idoneità statica)
	 €  2.000,00 
	 €  2.000,00 
	  € 0,00                

	 
	3. Contributo INARCASSA al 4% su "B.2-B.7""
	 €   80,00 
	 €  90,00 
	 € 10,00 

	 
	4. I.V.A. al 22% su ("B.2"+"B.3+B.7")
	 €  457,60 
	 € 514,80 
	 €  57,20 

	 
	5. Incentivo responsabile del procedimento e nucleo di supporto (ex art. 93, commi 7 ter e quater d.lgs. 163/2006 e sm)
	 € 109,04 
	 € 109,04 
	€ 0,00             

	 
	6. lavori, servizi e forniture  in economia, imprevisti, fondo accordi bonari (art. 12 R.G.), ecc.
	 € 1.363,68 
	 €  3.038,85 
	 € 1.675,17 

	 
	7. Spese tecniche collaudo statico
	  € 0,00             
	 €   250,00 
	 €  250,00 

	 
	Sommano "B."
	 €  6.191,20 
	 €   8.002,45 
	 € 1.811,25 

	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO
	 €  28.000,00 
	 €  28.000,00 
	  € 0,00             


Il contratto d’appalto,  stipulato  in data 04.09.2015, veniva annotato al n. 1165-P di repertorio.

Durante l’esecuzione dei lavori,  in seguito all’emersione di ulteriori criticità relative alle capriate, venivano affidate
 alla Ditta Ferrara Livio & C. s.a.s.   lavorazioni aggiuntive urgenti  in economia riguardanti la predisposizione e noleggio di n. 4 strutture di sostegno costituite da profilati metallici collegati tra loro in modo reticolare per il puntellamento di altrettante testate di travi da mettere in sicurezza, nonché la chiusura del perimetro del fabbricato con idonea rete metallica plastificata in seguito all’ordinanza di inagibilità ed interdizione all’uso dell’Ala comunale
.

Detti lavori aggiuntivi risultano già liquidati mediante visto del responsabile del servizio apposto sulla fattura n. 06/E/15 del 26.11.2015, ammontante a netti € 2.750,00, oltre gli oneri fiscali, per un importo complessivo di € 3.025,00.

L’ultimazione dei lavori, in tempo utile,  veniva certificata  il  06.11.2015.

Il direttore dei lavori  procedeva, pertanto, a predisporre, in data 06.11.2015, lo Stato Finale delle opere, dal quale risulta il seguente credito netto dell’appaltatore:

· Ammontare dello Stato finale



€  16.578,18

· A dedurre i certificati di pagamento emessi

€           0,00

Risulta il credito netto dell’impresa  

€  16.578,18

L’impresa appaltatrice firmava  senza riserve tutti i documenti contabili.

L’ing.  Gualtiero Lampertico, appositamente incaricato con determinazione UMD2 n. 103/31.08.2015, emetteva  il certificato di collaudo statico delle opere di consolidamento in c.a. realizzate dall’impresa Ferrara Livio & C. s.a.s., trasmesso il 01.12.2015 e registrato al n. 18850 del protocollo generale.


Il Direttore dei lavori, Ing. Roberto Tina, redigeva  
 il certificato di regolare esecuzione dei lavori, sottoscritto dal medesimo e  dall’appaltatore dei lavori senza riserva alcuna.


È possibile, pertanto, procedere all’approvazione dei sopraccitati atti di contabilità finale, dando atto che l’intervento appena concluso  non è risolutivo ma  è consistito in lavori  volti  a rallentare il processo degenerativo della struttura  e pertanto dovrà essere seguito da ulteriori opere di  messa in sicurezza e consolidamento strutturale, non appena saranno reperite le necessarie risorse finanziarie.


A tal fine, il programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018,  adottato con deliberazione della G.C. n. 193/13.10.2015, destina € 450.000,00 per il restauro e la rifunzionalizzazione dell’ala comunale, con riferimento all’anno 2016, oltre ad ulteriori somme negli anni successivi.


Nel frattempo l’ala comunale continuerà ad essere interdetta all’uso.


Nulla osta, pertanto, alla liquidazione delle seguenti somme:

· La rata unica inerente i  lavori eseguiti dall’Impresa Ferrara Livio & C. s.a.s., a saldo di ogni suo avere per le prestazioni di cui al contratto rep.le 1165-P/2015, ammontante a netti € 16.578,18, oltre gli oneri fiscali, per un importo complessivo di € 18.236,00;

· Le prestazioni relative al collaudo statico delle opere in c.a., eseguite dall’Ing. Gualtiero Lampertico, nella misura di € 250,00, oltre il contributo INARCASSA e l’I.V.A., per un totale di € 317,20;

· Le prestazioni relative alle spese tecniche di progettazione, coordinamento in materia di sicurezza  e direzione dei lavori, regolarmente  eseguite ing. Roberto Tina (Studio C.E.P.I.D.), ammontanti a complessivi € 2.000,00, oltre il contributo INARCASSA e l’I.V.A., per un totale di € 2,537,60;

· Il fondo incentivante da corrispondere al Responsabile unico del procedimento ed al relativo nucleo di supporto all’interno dell’Area LL.PP., ai sensi dell’art. 93 - commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m., nonché al vigente  Regolamento Comunale per la costituzione e gestione del fondo per l’innovazione e la progettazione; detto fondo, calcolato secondo la normativa appena citata e riportato nella tabella depositata agli atti, ammonta complessivamente a netti   € 70,47, oltre gli oneri previdenziali e assicurativi al 23,80% in ragione di € 16,77 e l’accantonamento del 20% del fondo lordo da destinare per attrezzature  ai sensi del comma 7-quater dell’art. 93 del Codice, pari ad € 21,80, e così per un totale di € 109,04, oltre ad € 6,00,  corrispondenti all’8,50% dell’I.R.A.P. sulla quota netta a valere sul capitolo di bilancio n. 8870/6 Area LL.PP.

Sulla base degli atti di contabilità finale, l’Ufficio LL.PP. ha redatto la seguente tabella di raffronto tra il quadro economico dell’intervento approvato con la sopra richiamata Det. UMD2 n. 103/31.08.2015 e le somme spese:

	PRIMO INTERVENTO URGENTE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO  DELL'ALA COMUNALE DI VIA CARLO COSTA 
	Q.E. POST AFFIDAMENTO
	SOMME SPESE
	DIFFERENZE

	A.
	LAVORI A BASE D'ASTA 
	
	
	 

	 
	1. Lavori al netto del ribasso d’asta del 8,50% 
	 € 19.497,55 
	€ 16.078,18
	-€    3.419,37 

	 
	2. Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 
	 €  500,00 
	€ 500,00
	 € 0,00   

	 
	Sommano i lavori a base d'asta
	 €  19.997,55 
	€ 16.578,18 
	-€  3.419,37 

	B.
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
	 
	
	 € 0,00                

	 
	1. I.V.A. al 10% sui lavori a base d'asta
	 €  1.999,76 
	€1.657,82 
	-€  341,94 

	 
	2. Spese tecniche (progettazione, d.l.,  coordinamento sicurezza, emissione cre e dichiarazione idoneità statica)
	 €  2.000,00 
	€ 2.000,00
	 € 0,00             

	 
	3. Contributo INARCASSA al 4% su "B.2-B.7""
	 € 90,00 
	€ 90,00
	€ 0,00             

	 
	4. I.V.A. al 22% su ("B.2"+"B.3+B.7")
	 € 514,80 
	€ 514,80
	€ 0,00             

	 
	5. Incentivo responsabile del procedimento e nucleo di supporto (ex art. 93, commi 7 ter e quater d.lgs. 163/2006 e sm)
	 € 109,04 
	€ 109,04
	€ 0,00             

	 
	6. lavori, servizi e forniture  in economia, imprevisti, fondo accordi bonari (art. 12 R.G.), ecc.
	 € 3.038,85 
	€ 3.025,00 
	- € 13,85 

	 
	7. Spese tecniche collaudo statico
	 € 250,00 
	€ 250,00
	  € 0,00              

	 
	Sommano "B."
	 € 8.002,45 
	€ 7.646,66
	-€ 355,79

	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO
	 € 28.000,00 
	€ 24.224,84
	- € 3.775,16   


Dalla suddetta tabella si evince che la minore spesa riscontrata rispetto alle somme autorizzate (Det. UMD2 N. 103/31.08.2015) è pari ad euro 3.775,16.


Ciò premesso, propone alla Giunta Comunale di deliberare in merito all’approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori in argomento.

LA GIUNTA COMUNALE


Udita la relazione del Presidente;


Vista la documentazione e la normativa citate nella  premessa;


Visto il decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Visto il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.;


Visto il Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del C.C. n. 37/2015;


Acquisiti i pareri favorevoli, resi dai Dirigenti, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 267/2000;


Acquisito il parere di conformità amministrativa espressa dal Segretario Comunale ai sensi della determinazione del Sindaco n. 8 del 02.04.2013;


Ad unanimità

D E L I B E R A

1. Di approvare, accettandone le risultanze, la documentazione inerente la  contabilità finale dei lavori “PRIMO  INTERVENTO URGENTE  DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’ALA COMUNALE DI VIA CARLO COSTA” (CUP F45I15000010004), depositata agli atti di questo Comune, con particolare riferimento al “Certificato di regolare esecuzione”, predisposto dal direttore dei lavori Ing. Roberto Tina, da cui  risulta che le opere di messa in sicurezza previste sono state  regolarmente eseguite,  con la registrazione di una minore spesa rispetto alle somme autorizzate (DET. UMD2 N. 103/2015) di €3.775,16 , come evidenziato nella  tabella delle somme spese integralmente riportata nella premessa.
2. Di dare atto che:

· ai sensi dell’art. 141 - comma 3 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.) e dell’art. 229 - comma 3 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m., il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo, trascorsi i quali deve intendersi tacitamente approvato;
· l’intervento appena concluso  non è risolutivo ma  è consistito in lavori  volti  a rallentare il processo degenerativo della struttura  e,  pertanto,  dovrà essere seguito da ulteriori opere di  messa in sicurezza e consolidamento strutturale, non appena saranno reperite le necessarie risorse finanziarie. 
A tal fine, il programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 adottato con deliberazione della G.C. n. 193/13.10.2015 destina € 450.000,00 per il restauro e la rifunzionalizzazione dell’ala comunale nell’anno 2016. 
Nel frattempo l’ala comunale continuerà ad essere interdetta all’uso nei modi disposti dall’ordinanza del Sindaco n. 79/2015.

3.  Di dare atto, altresì,  che nulla osta alla liquidazione delle seguenti somme da parte del  Dirigente dell’UMD2:
· La rata unica dei lavori eseguiti dall’Impresa Ferrara Livio & C. s.a.s., a saldo di ogni suo avere per le prestazioni di cui al contratto rep.le 1165-P/2015, ammontante a netti € 16.578,18, oltre gli oneri fiscali, per un importo complessivo di € 18.236,00;

· Le prestazioni relative al collaudo statico delle opere in c.a., eseguite dall’Ing. Gualtiero Lampertico, nella misura di € 250,00, oltre il contributo INARCASSA e l’I.V.A., per un totale di € 317,20;

· La prestazione relativa alla verifica dell’assetto statico dell’Ala comunale, regolarmente eseguita dall’Ing. Roberto Tina (Studio C.E.P.I.D.), ammontante a netti € 50,00, oltre il contributo INARCASSA e l’I.V.A., per un importo complessivo di € 634,40;

· Le prestazioni relative alle spese tecniche di progettazione, coordinamento in materia di sicurezza  e direzione dei lavori, regolarmente  eseguite ing. Roberto Tina (Studio C.E.P.I.D.), ammontanti a complessivi € 2.000,00, oltre il contributo INARCASSA e l’I.V.A., per un totale di € 2,537,60;

· Il fondo incentivante da corrispondere al Responsabile unico del procedimento ed al relativo nucleo di supporto all’interno dell’Area LL.PP., ai sensi dell’art. 93 - commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m., nonché del Regolamento Comunale  per la costituzione e gestione del fondo per l’innovazione e la progettazione; detto fondo, calcolato secondo la normativa appena citata e riportato nella tabella depositata agli atti di questo Comune, ammonta complessivamente a netti   € 70,47, oltre gli oneri previdenziali e assicurativi al 23,80% in ragione di   €16,77 e l’accantonamento del 20% del fondo lordo da destinare ai sensi del comma 7-quater dell’art. 93 del Codice pari ad € 21,80, e così per un totale di € 109,04, oltre ad € 6,00,  corrispondenti all’8,50% dell’I.R.A.P. sulla quota netta,  a valere sul capitolo di bilancio n. 8870/6 Area LL.PP.


Ad unanimità la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

MGL/mgl 

Letto, approvato e sottoscritto

	IL PRESIDENTE

( Gianpiero BRUNETTI)
	IL SEGRETARIO
( FLESIA CAPORGNO dott. Paolo)


_________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

	Il presente verbale è in corso dipubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal  3/12/2015  al  17/12/2015   ai sensi dell’art. 124  del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii

 
	
	Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giono  3/12/2015 festivo/di mercato oppure dal   3/12/2015  al  17/12/2015 senza seguito di opposizioni o ricorsi


	IL SEGRETARIO COMUNALE

( dott. Paolo Flesia Caporgno)
	
	IL SEGRETARIO COMUNALE

( dott. Paolo Flesia Caporgno)


_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(
in data ______________ , perchè dichiarata immediatamente eseguibile


(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009  e ss.mm.ii.);

(
 in data ____________ ,  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009  e ss.mm.ii.)

	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
( dott. Paolo Flesia Caporgno)




_________________________________________________________________________________

� Affidamento servizio tecnico con deliberazioni G.C. N. 39/26.02.2015- 81/07.05.2015- Determinazioni UMD2 N. 40/08.04.2015 – 52/14.05.2015.


� Nota prot. n. 12201/31.07.2015 indirizzata alla Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli.


� Determinazione UMD2  N. 110/14.09.2015.


� Ordinanza necessitata di inagibilità ed interdizione all’uso della Ala Comunale da parte del Sindaco (n. 79/2015 e s.m.).


� C.R..E. registrato al n. 18851/01.12.2015 del protocollo generale.






